



Kila Fibernät ekonomisk förening



Verksamhetsberättelse för Kila Fibernät Ekonomisk förening verksamhetsåret 2009-2010.

Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av

Kjell Carlsson, ordförande
Ewert Karlsson, sekreterare
Marita Sandström, ledamot
Arne Berg, suppleant
Åke Broström, suppleant.

Per Johansson, kassör.

Styrelsen har haft 12 protokollförda styrelsemöten.

Grävarbete fortsatte under hösten. Vi hade först fått besked om att gräva fram till stadsplanerat område men när vi nått dit visade det sig mest praktiskt att våra grävare fortsatte ända till anslutningspunkterna. På västra sidan till Forsknigen och på östra till Somas. I slutet på augusti 2009 hade vi nått Forsknigen och på västra sidan återstod sedan kompletteringsarbeten på kortare sträckor. På östra sidan tog det mer tid då vi fick merarbete med ny stäckning och dessutom fördröjning på grund av att järnvägen skulle passeras och det tog tid att få tillstånd från Banverket. Först i början på november nådde vi Somas så att Östra Kila kunde anslutas. Total grävsträcka 164 km.

Under hösten pågick parallellt arbete med fiberblåsning och svetsning. Anslutningar i husen svetsades av några av föreningens egna medlemmar som fått utbildning. Vi byggde och installerade nodhus på 3 platser, Lövenborg, Rud och Kärrholmen i föreningens regi. Sedan kunde inkoppling av fiber påbörjas. Arbetet med blåsning och svetsning gick i början snabbt men försvårades sedan av vinter och kyla, men har fortsatt under hela vintern. Det gjorde dock att en del fastigheter tyvärr får vänta ganska länge innan allt fungerar.

Tjänster i nätet lanserades under hösten men avtal med TV-leverantörer dröjde fram till i slutet av februari 2010.

Efter ett långt vinteruppehåll kunde återställningsarbeten och reparation av en del tjälskadade sträckor återupptas i slutet av april. Dessa arbeten håller nu på att slutföras.

Vi har 349 anslutna fastigheter. C:a 290 har fått fiber inkopplad till slutet av maj 2010. I slutet av juni räknar vi med att c:a 20 anslutningar återstår, dessa har ej kunnat anslutas då vi upptäckt fel på en sjökabel, i Bodasjön, som måste bytas under sommaren.

Det återstår arbete med utmärkning av fibern vid vägpassager och markering av fiberskåp, frivilliga arbetsinsatser behövs.

Det har varit en lång resa men tack vare många goda insatser har vi nu ett fungerande fibernät som bör hålla långt in i framtiden. Ett stort tack till alla medlemmar som möjliggjort detta projekt som skapat engagemang och framtidstro i vår bygd.

Styrelsen

Adress	Telefon	Bankgiro	Organisationsnummer
Rörkärrs Gård 661 94 SÄFFLE	0533-65055 (ordf) 0533-70053 (kassör)	206-0739	769617-5970